

Смидовичский муниципальный район ЕАО
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №7 п. Николаевка»

ПРИКАЗ

п. Николаевка

18.05.2022

№ 85

Об утверждении Плана «дорожной карты» по реализации проекта по модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка

На основании Устава МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка и в целях подготовки и проведению капитального ремонта в МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка, на основании Постановления Администрации муниципального района за № 185 от 31.03.2022 г. «О создании рабочей группы по реализации проекта по модернизации школьных систем образования в части проведения работ капитальному ремонту общеобразовательных организаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План "дорожную карту" мероприятий рабочей группы по реализации проекта по модернизации школьных систем образования в части проведения работ по капитальному ремонту школы. **Приложение 1**

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор МБОУ СОШ №7 п. Николаевка

Е.В. Семенченко



С приказом ознакомлены:

| | | | |
|---|-------------------|--|------------|
| | | | |
| 1 | Бахтиярова Н.А. | | 18.05.2022 |
| 2 | Бибко Л.Ю. | | 18.05.2022 |
| 3 | Будылева А.В. | | 18.05.2022 |
| 4 | Моценок Н.А. | | 18.05.2022 |
| 5 | Толстогузова О.В. | | 18.05.2022 |



Приложение 1

Утверждаю:

Директор Е.В. Семенченко

Приложение 1

приказу МБОУ СОШ №7 № 85 от

18.05.2022 г.

**План мероприятий "дорожная карта" по реализации проекта
по модернизации школьных систем образования в части проведения работ по
капитальному ремонту МБОУ СОШ № 7 п. Николаевка**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|-------|---|-----------------|--|
| 1 | Заключение прямых договоров на изготовление проектно-сметной документации по отдельным видам работ Объявление открытого конкурса на проведение капитального ремонта в МБОУ СОШ №7 п. Николаевка, | До 20.04.2022 | Семенченко Е.В. |
| 2 | Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): | До 20.05.2022 | Семенченко Е.В. Толстогузова О.В. |
| 3 | Утверждение состава лиц, входящих в группу родительского контроля за ходом работ по капитальному ремонту | До 20.05.2022 | Семенченко Е.В. Мощенко Н.А. Будылева А.В. |
| 4 | Инвентаризация оборудования и учебников в МБОУ СОШ №7 п. Николаевка, Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта | До 31.05.2022 | Семенченко Е.В. Бибко Л.Ю. Бахтиярова Н.А. |
| 5 | Определение форм и места организации летнего отдыха обучающихся на период | До 20.05.2022 | Семенченко Е.В. Мощенко Н.А. Бахтиярова Н.А. |

| | | | |
|----|---|----------------------------------|---|
| | проведения капитального ремонта в МБОУ СОШ №7 п. Николаевка | | |
| 6 | Определение схемы организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в образовательных учреждениях: | До 01.09.2022 | Семенченко Е.В. Толстогузова О.В. |
| 7 | Составление планов по подготовке образовательных учреждений к капитальному ремонту: - организация работы по переносу оборудования, товарно-материальных ценностей | До 25.05.2022 | Семенченко Е.В. Бибко Л.Ю. Толстогузова О.В. Мошенок Н.А. |
| 8 | Организация работы телефона "горячей линии" по вопросам связанным с проведением капитального ремонта в образовательных организациях | До 20.05.2022 | Семенченко Е.В. Будылева А.В. |
| 9 | Подготовка планов работы по организации летнего отдыха обучающихся МБОУ СОШ №7 п. Николаевка, | До 01.06.2022 | Семенченко Е.В. Мошенок Н.А. |
| 10 | Организация работы по переносу оборудования, товарно-материальных ценностей | До 10.06.2022 | Семенченко Е.В. Бибко Л.Ю. Толстогузова О.В. Мошенок Н.А. |
| 11 | Проведение разъяснительной работы с родительской общественностью по организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в МБОУ СОШ №7 п. Николаевка | До 31.05.2022 | Семенченко Е.В. Мошенок Н.А. |
| 12 | Организация работы общественного контроля за ходом работ по капитальному ремонту | До завершения ремонтных работ | Семенченко Е.В. Будылева А.В. |
| 13 | Организация технического надзора | До завершения ремонтных работ | представители подрядных организаций (по согласованию) |
| 14 | Организация работы по подготовке объекта к приёму детей после капитального ремонта | После завершения ремонтных работ | Семенченко Е.В. Бибко Л.Ю. Толстогузова О.В. Мошенок Н.А.. |